



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 158 DEL 22/10/2010

Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n. 13958

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE PLANIMETRICA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO MATTEOTTI E RELATIVA MANUTENZIONE

L'anno duemiladieci, addì ventidue del mese di ottobre alle ore 18.30; 18.30, nella Sala delle Adunanze; Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma	Presenze
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE PLANIMETRICA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO MATTEOTTI E RELATIVA MANUTENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 25.7.2008 è stata approvata la proposta progettuale della Società Colombo Giardini S.R.L. di Cernusco Lombardone, inerente la sistemazione e manutenzione dell'area a verde, denominata "Parco Matteotti", localizzata di fronte al Cimitero e ritagliata tra le vie Trento, F.lli Kennedy, G. Matteotti e Privata Spinella, redatta dall'arch. Colombo Roberto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 30.1.2009 è stata approvata variante in corso d'opera ai lavori in oggetto, approvando relazione geologica relativa alla realizzazione di un sistema drenante;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 30.7.2010, come rettificata con deliberazione n. 122 del 13.8.2010 è stata approvata ulteriore variante in corso d'opera ai lavori in oggetto che consisteva, essenzialmente in:
 1. riconoscere alla Società Colombo Giardini un periodo di sospensione dei lavori di 95 giorni rispetto al termine contrattualmente previsto del 11.8.2010, che comporta lo slittamento della consegna dell'opera al 13.11.2010, in quanto trattasi di conteggio dell'entità di slittamento dovuto alle avverse condizioni atmosferiche come statuito in convenzione all'art. 8;
 2. esprimere assenso alla realizzazione di una vasca-volano per la raccolta delle acque meteoriche con oneri di progettazione e realizzazione ad esclusivo carico della Società Colombo Giardini S.R.L.;

Evidenziato che nella predetta deliberazione n. 121/2010 si dava atto che si sarebbe proceduto con successiva deliberazione ad approvare il progetto per la realizzazione della vasca-volano, con oneri a completo ed esclusivo carico della Società Colombo Giardini S.R.L.;

Rilevato che in data 15.10.2010, con nota pervenuta al ns. protocollo con il n. 13233, l'Arch. Colombo Roberto ha trasmesso una proposta di variante planimetrica ai lavori in oggetto consistente in:

- riprofilatura del manufatto per evitare il dilavamento collina durante l'inerbimento;
- accorpamento vialetti contigui di collegamento via Trento / Via Edison per agevolare il percorso;
- formazione di un "fosso di guardia" per lo smaltimento dell'acqua piovana in eccesso;
- riduzione delle dimensioni del cancello pedonale per agevolare i camminamenti laterali;
- pavimentazione ingresso pedonale in autobloccanti in luogo di pavimentazione industriale;
- posa di n. 3 ulteriori pali di pubblica illuminazione;

e composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica dell'intervento;
2. Progetto di smaltimento delle acque meteoriche
3. Tav. 1: Estratti mappa, PRG, Planimetria generale variante, Planimetria generale comparativa, Sezioni
4. Tav. 2: Planimetria generale

Ritenuto approvare la variante presentata ed – esplicitamente – il progetto di realizzazione della vasca di raccolta acque meteoriche;

Ritenuto altresì confermare quant'altro stabilito con le predette deliberazioni n. 121/2010 e n. 122/2010, con particolare riferimento alla data del 13.11.2010 quale termine da ritenersi improrogabile e perentorio per la consegna dell'opera, al di là dell'eventuale perdurare o ripresentarsi del maltempo che ha ingenerato il precedente rinvio;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la variante planimetrica dei lavori di sistemazione e manutenzione dell'area a verde, denominata "Parco Matteotti", composta da:
 - Relazione tecnica dell'intervento;
 - Progetto di smaltimento delle acque meteoriche
 - Tav. 1: Estratti mappa, PRG, Planimetria generale variante, Planimetria generale comparativa, Sezioni
 - Tav. 2: Planimetria generale
2. Di dare atto che i contenuti della variante consistono in:
 - riprofilatura del manufatto per evitare il dilavamento collina durante l'inerbimento;
 - accorpamento vialetti contigui di collegamento via Trento / Via Edison per agevolare il percorso;
 - formazione di un "fosso di guardia" per lo smaltimento dell'acqua piovana in eccesso;
 - riduzione delle dimensioni del cancello pedonale per agevolare i camminamenti laterali;
 - pavimentazione ingresso pedonale in autobloccanti in luogo di pavimentazione industriale;
 - posa di n. 3 ulteriori pali di pubblica illuminazione;
3. Di approvare esplicitamente il progetto di realizzazione della vasca di raccolta acque meteoriche, come già previsto dalla propria precedente deliberazione n. 121 del 30.7.2010, come rettificata con deliberazione n. 122 del 13.8.2010;
4. Di confermare quant'altro stabilito con le predette deliberazioni n. 121/2010 e n. 122/2010, con particolare riferimento alla data del 13.11.2010 quale termine da ritenersi improrogabile e perentorio per la consegna dell'opera, al di là dell'eventuale perdurare o ripresentarsi del maltempo che ingenerato il precedente rinvio;
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE PLANIMETRICA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
PARCO MATTEOTTI E RELATIVA MANUTENZIONE**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, li 22.10.2010



IL RESPONSABILE DEL SETTORE



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

561 - 22

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 OTT 2010



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, il

IL SEGRETARIO GENERALE

Renda Dott.ssa Rosa