

In riferimento all'interpellanza presentata dal Gruppo di Minoranza Faro in data 24 Novembre 2004 prot. n.11110 si precisa quanto segue:

- Il verbale di consegna dei lavori relativo all'intervento di realizzazione strada di arroccamento tra le vie Gorizie e Stoppani Il Lotto portava nell'intestazione un errore materiale dato dalla locuzione: " Sotto riserva di legge";
- Con nota del 22.10.2004 prot. n.9913 il Responsabile dell'ufficio tecnico ha chiesto alla Direzione Lavori di provvedere alla rettifica dello stesso;
- La D.L. era sicuramente a conoscenza della sottoscrizione del contratto in quanto diversamente e secondo il disposto dell'art.129 Regolamento Generale, il responsabile unico del procedimento avrebbe dovuto autorizzare il Direttore dei Lavori a consegnare i lavori in via d'urgenza dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della sottoscrizione del contratto.
- Con nota 22.10.2004 il Responsabile dell'ufficio tecnico ha ottemperato alla notifica preliminare così come previsto dall'art. 11 del D.lgs 494/96 prima dell'inizio effettivo dei lavori;
- La nota del 16.11.2004 prot. 10856 a firma del Responsabile dell'ufficio tecnico non è affatto un'autorizzazione alla redazione della variante bensì la richiesta alla predisposizione della variante suppletiva con richiesta di indicazione delle caratteristiche, modalità di esecuzione e entità dell'importo al fine di poter verificare il tutto;
- L'approvazione della variante è avvenuta con determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico in data 29/11/2004 n. 547.
- Si precisa che l'Ufficio Tecnico del Comune di Osnago vede nella persona dell'Arch. Pietro Panariti sia il Responsabile unico del Procedimento ai sensi della 109/94 e succ. m. e i., che il Responsabile del Servizio ai sensi del D.Lgs 267/2000. Pertanto riportare nella propria sottoscrizione l'una o l'altra qualifica non esenta la persona dalle specifiche responsabilità.

Con riferimento alle specifiche domande poste dall'interpellanza si precisa quanto segue:

- non riscontrando alcuna irregolarità come sopra specificato è intenzione dell'Amministrazione completare il percorso della strada di arroccamento nei tempi tecnici necessari al completamento dell'opera;
- l'Amministrazione non concorda sul giudizio di incompetenza attribuito a funzionari comunali, tecnici esterni e amministratori e ricorda che l'art 44 del Regolamento del Consiglio Comunale prescrive ai Consiglieri che il diritto di critica "va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto"

F.to Il Sindaco  
*Dott. Paolo Strina*